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PRÉAMBULE

 L'organisation d'événements est, pour les
structures associatives, les clubs, les
entreprises privées, une activité habituelle
et souvent indispensable. Généralement
elles cherchent par ce biais à générer des
rentrées financières complémentaires.
Parfois, elles poursuivent également d'autres
objectifs: faire parler d’elles dans une optique
de recrutement de nouveaux membres,
sensibiliser les médias, attirer des sponsors,
etc.



PREMIÈRE ÉTAPE : LA CONCEPTION

 La première phase de l'organisation d'un événement consiste à réfléchir à ce que sera

cet événement et tenter de prévoir tout ce qui devra être mis en œuvre pour l'organiser
au mieux.

 Le PROJET: Un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d’activités
coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le
but d’atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, telles que des
contraintes de délais, de coûts et de ressources .





LE DIAGNOSTIC
 Analyse des forces et des faiblesses

Externe (analyse du territoire)

- Plus ou moins développé selon si votre structure est en milieu ouvert ou pas, selon son ouverture sur l'extérieur, ses 
partenariats, sur quoi elle s'appuie.

- Géographie, Histoire

- Population

- Economie (son évolution, secteurs professionnels présents, emploi/chômage …)

- Scolarité si projet en lien avec des enfants, des adolescents

- Infrastructures (services publics, bâtiments, transports…)

- Vie sociale (associations, évènements…)

Interne (de la structure)

- L'historique

- Le fonctionnement habituel

- Le personnel (organigramme, rôle et missions de chacun)

- Le budget

Du public accueilli

- Nombre, évolution

- Principales caractéristiques physiques, psychiques, sociales (en lien avec leur autonomie)



LES ACTEURS DU PROJET

 Pour ce faire, il est impératif de désigner d’emblée un responsable de projet, véritable

coordinateur, qui s’entourera d’une équipe de collaborateurs. Il s’agit d’abord de
créer une équipe, composée d’un capitaine et d’équipiers…

Le chef de projet est un acteur central car :

• Il anime

• Il contrôle

• Il organise

• Il gère

Mais aussi :

• Il dirige

• Il motive

• Il communique



LE CHOIX DE L'ÉVÉNEMENT

 Une fois mise en place, l’équipe doit déterminer ensemble la
nature de l’événement à organiser.

 Celui-ci dépendra notamment :
1. Du but poursuivi,
2. Du public visé (cible),
3. Des ressources disponibles : humaines, financières et

matérielles,
4. Du milieu dans lequel évolue le club, l’association,
5. De la période de l'année,
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COMMUNICATION

Étapes de la démarche de projet



 En quoi cela consiste: 

• A bien connaitre le cadre institutionnel dans lequel s’inscrit le projet (est-
ce dans le cadre d’une loi, d’une politique de santé, d’un plan national, 
régional, local)

• A bien cerner, identifier le ou les besoins
• A bien identifier les contraintes et les ressources dont on peut disposer

ANALYSE DE LA SITUATION 



DANS QUEL BUT ?

 Quel est l’objectif poursuivi par l'organisation de l'événement.

 Vise-t-on :

 Des rentrées financières,

 La promotion du club,

 Recruter de nouveaux membres,

 Développer la convivialité entre les membres…?

DEFINITIONS DES PRIORITES ET DES OBJECTIFS

EN QUOI CELA CONSISTE:

• Dans le cadre des priorités, cela peut être à quel public s’adresse t-on en particulier?  Quelles sont ces 
caractéristiques? 
• Il est important de bien identifier le public pour adapter les actions et la communication, 

Dans le cadre des objectifs: 

• Définir les objectifs généraux 
• Définir les objectifs stratégiques 
• Définir les objectifs opérationnels ou actions 



LA CONCEPTION DU PROJET

En quoi cela consiste à tout prévoir avant de réaliser, 

Dans cette étape on définira : 

• Les actions ou activités à mettre en place 
• Les moyens humains : Qui fait quoi ? 
• Les moyens matériels : Avec quoi ? 
• Les moyens financiers : Avec quel budget ? Qui finance ? 
• Les lieux : Où se déroulent les actions ou activités? 
• L’échéancier : Quand ? Sur quelle période ?

Les outils : 

• Pour communiquer autour de ce projet: fiche synthétique ou dossier complet 
• Pour piloter: le cahier des charges 



POUR QUEL PUBLIC ?

 L'activité sera-t-elle proposée : 
 à des adultes, 
 à des enfants, 
 à des non-affiliés, 
 à des sportifs ou non,… ?

Le public sera ciblé en fonction de l'objectif défini



AVEC QUELLES RESSOURCES ?

Elles doivent être évaluées d’une manière
très réaliste :
 Combien de personnes sont disposées à porter

le projet ?
 De quels fonds dispose-t-on pour initier le

projet ?
 Quels moyens matériels mis à disposition ?



DANS QUEL MILIEU ?

 Il s’agit de déterminer si l’on veut organiser un
événement « sans risque » ou se montrer plus
original.



A QUEL MOMENT ?

On peut citer quelques périodes qui influencent le
choix d'un événement: les fêtes de fin d'année, la
rentrée scolaire, les vacances scolaires, les
saisons,…

La date sera également choisie en tenant compte
d'autres paramètres comme l'objectif poursuivi, le
public visé

 (adultes ou enfants), les autres manifestations
prévues dans la région, la semaine ou le week-
end, la journée ou la soirée.



LA REALISATION DU PROJET 

Cette étape consiste essentiellement dans le pilotage et la conduite du projet, c’est-à-dire sa mise en œuvre et son suivi.

Le pilotage 

Outils de pilotage: le cahier des charges et le tableau de bord 

La conduite du projet 

Elle implique: 

• L’organisation des actions 
• La répartition de ces actions voire des tâches entre les différents membres de l’équipe de projet 
• Le suivi et l’avancement du projet 
• La mise en place d’un système de communication entre les acteurs du projet 



EXEMPLE

 Une association multisports veut organiser une «
journée découverte » des différentes activités sportives
offertes dans la commune. Cette journée consiste en un
parcours sportif, où les participants pourront s'essayer
aux différents sports, couplé à un jeu concours sous
forme de questions relatives à chaque sport proposé.


